SC ences Théme — DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE
& nTECh nolog e Compétence — Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design

Compétence associée - Participer & I'organisation de projets, la définition des roles, la planification (se projeter et anticiper) at aux revues de projet)

Connaissance : Le planning

Quand nous réalisons un projet, il est important d’établir 3 I'avance dans quel ordre il faut réaliser les différentes étapes. Pour nous aider, on peut utiliser
différents outils comme le diagramme de Gantt ou Pert.
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Le diagramme de Gantt permet de visualiser facilement I'état Le diagramme PERT permet de mieux déterminer la durée minimale du
d’avancement des différentes taches projet grace au chemin critique.

Le planning détermine une suite de taches a accomplir. On peut utiliser des outils comme le diagramme de Gantt ou le diagramme Pert. Ces outils
permettent d’organiser les différentes taches sans temps mort, et terminer le projet en réduisant les délais.

Fiche connaissance — Organisation d'un groupe de projet, réle des participants, planning, revue de projets. DIC-1-3-FE1c-Cycle 4




